

契約変更の内容(二次変更)

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	株式会社イワキ潜建 代表取締役 佐藤 紀子
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字古湊196番地の38
工事の名称	小名浜港灯浮標外点検整備工事
工事場所	福島県いわき市小名浜港港内
工事概要	—
工期(自)	令和6年4月11日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	¥27,026,355 円(税込み)
変更金額	¥1,980,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥29,006,355 円(税込み)
変更理由	設計変更により灯浮標外維持管理、灯浮標外整備、灯浮標撤去・設置、廃棄物処分、共通仮設費(技術管理費)の変更を行う。併せて、特記仕様書に基づく廃棄物処分の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	小名浜港灯浮標外点検整備工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	灯浮標外点検整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
灯浮標外点検整備							
灯浮標外点検整備							
灯浮標外維持管理							
灯浮標外維持管理(1)		式	1.00	1.00	1.00	港外	
灯浮標外維持管理(2)		式	1.00	1.00	0.00	港内	
標識灯維持管理		式	1.00	1.00	△ 1.00	陸上	
電池購入	4AM-1	個	488.00	432.00	△ 56.00		
灯浮標外整備							
灯浮標整備		基	8.00	8.00	0.00		
灯浮標塗装		基	8.00	8.00	0.00		
係留材料購入		式	1.00	1.00	0.00		
標識灯整備							
標識灯撤去・設置		式		1.00	1.00	撤去設置 2基 撤去 2基	
標識灯塗装		基	5.00	5.00	0.00		
灯浮標撤去・設置							
灯浮標撤去・設置(1)		基	10.00	10.00	0.00	港外	7月 撤去・設置 6基 8月 撤去・設置 2基 12月 撤去・設置 2基
灯浮標撤去・設置(2)		基	3.00	3.00	0.00	港内	

工事数量総括表

工事名	小名浜港灯浮標外点検整備工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
廃棄物処分							
乾電池処分	4AM-1	個	488.00	432.00	△ 56.00		
貝殻処分		式		1.00	1.00	440kg	
共通仮設							
共通仮設費							
安全費							
安全対策(1)	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00	港外	
安全対策(2)	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00	港内	
技術管理費							
諸経費動向調査		式		1.00	1.00		