

契約変更の内容(二次変更)

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	株式会社イワキ潜建 代表取締役 佐藤 紀子
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字古湊196番地の38
工事の名称	小名浜港灯浮標外点検整備工事
工事場所	福島県いわき市小名浜港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月7日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥37,178,351 円(税込み)
変更金額	¥154,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥37,332,351 円(税込み)
変更理由	設計変更により灯浮標外維持管理、灯浮標整備、共通仮設費(技術管理費)の変更を行う。併せて、特記仕様書に基づく廃棄物処分の数量確定により変更を行う。

## 工事数量総括表

工事名	小名浜港灯浮標外点検整備工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	灯浮標外点検整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
灯浮標外点検整備						
灯浮標外点検整備						
灯浮標外維持管理						
灯浮標外維持管理(1)		式	1	1	1	港外
灯浮標外維持管理(2)		式	1	1	0	港内
電池購入	4AM-1	個	376	376	0	
灯浮標外整備						
灯浮標整備		基	8	8	0	貝殻等運搬含む
灯浮標塗装		基	8	8	0	
係留材料購入		式	1	1	0	
灯浮標撤去・設置						
灯浮標撤去・設置(1)		基	10	10	0	港外
灯浮標撤去・設置(2)		基	3	3	0	港内
廃棄物処分						
乾電池処分	4AM-1	個	376	376	0	
貝殻処分		式		1	1	390kg
構造物撤去工						
撤去工						
シンカーブロック撤去	4t/個	個	1	1	0	

## 工事数量総括表

工事名	小名浜港灯浮標外点検整備工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策(1)	安全監視船	式	1	1	0	港外
安全対策(2)	安全監視船	式	1	1	0	港内
技術管理費						
諸経費動向調査		式		1	1	