

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年7月16日																																																																																																																						
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一																																																																																																																						
契約業者の住所	福島県郡山市大町一丁目1番8号																																																																																																																						
業務の名称	小名浜港ケーソンヤード土質調査																																																																																																																						
業務場所	福島県いわき市小名浜字高山地先 4号ふ頭ケーソンヤード構内																																																																																																																						
業務概要	<table><tr><th rowspan="2">工 種</th><th rowspan="2">名 称</th><th colspan="2">原仕様</th><th colspan="2">変更仕様</th><th colspan="2">増 減</th></tr><tr><th>単位</th><th>数量</th><th>単位</th><th>数量</th><th>数量</th><th>備 考</th></tr><tr><td>ボーリング工</td><td>ボーリング</td><td>m</td><td>23</td><td>m</td><td>30.0</td><td>7</td><td>表-1 孔別ボーリング 試験内訳表参照</td></tr><tr><td>原位置試験</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>標準貫入試験</td><td>回</td><td>22</td><td>回</td><td>28</td><td>6</td><td>表-1 孔別ボーリング 試験内訳表参照</td></tr><tr><td></td><td>乱れの少ない試料採取</td><td>本</td><td>2</td><td>本</td><td>2</td><td>0</td><td>表-1 孔別ボーリング 試験内訳表参照</td></tr><tr><td>土質試験</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>物理試験</td><td>式</td><td>1</td><td>式</td><td>1</td><td>1</td><td>表-2 土質試験内訳表参照</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>2</td><td>回</td><td>2</td><td>0</td><td>事前協議1回 最終報告1回</td></tr><tr><td>解析等調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>解析等調査</td><td>式</td><td>1</td><td>式</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td>解析等調査成果</td><td>式</td><td>1</td><td>式</td><td>1</td><td>0</td><td>軟弱地盤技術解析（現況地盤解析 地盤状況化）</td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td>式</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr></table>	工 種	名 称	原仕様		変更仕様		増 減		単位	数量	単位	数量	数量	備 考	ボーリング工	ボーリング	m	23	m	30.0	7	表-1 孔別ボーリング 試験内訳表参照	原位置試験									標準貫入試験	回	22	回	28	6	表-1 孔別ボーリング 試験内訳表参照		乱れの少ない試料採取	本	2	本	2	0	表-1 孔別ボーリング 試験内訳表参照	土質試験									物理試験	式	1	式	1	1	表-2 土質試験内訳表参照	協議・報告									協議・報告	回	2	回	2	0	事前協議1回 最終報告1回	解析等調査									解析等調査	式	1	式	1	0			解析等調査成果	式	1	式	1	0	軟弱地盤技術解析（現況地盤解析 地盤状況化）	成果物									業務完成図書作成	式	1	式	1	0	
工 種	名 称			原仕様		変更仕様		増 減																																																																																																															
		単位	数量	単位	数量	数量	備 考																																																																																																																
ボーリング工	ボーリング	m	23	m	30.0	7	表-1 孔別ボーリング 試験内訳表参照																																																																																																																
原位置試験																																																																																																																							
	標準貫入試験	回	22	回	28	6	表-1 孔別ボーリング 試験内訳表参照																																																																																																																
	乱れの少ない試料採取	本	2	本	2	0	表-1 孔別ボーリング 試験内訳表参照																																																																																																																
土質試験																																																																																																																							
	物理試験	式	1	式	1	1	表-2 土質試験内訳表参照																																																																																																																
協議・報告																																																																																																																							
	協議・報告	回	2	回	2	0	事前協議1回 最終報告1回																																																																																																																
解析等調査																																																																																																																							
	解析等調査	式	1	式	1	0																																																																																																																	
	解析等調査成果	式	1	式	1	0	軟弱地盤技術解析（現況地盤解析 地盤状況化）																																																																																																																
成果物																																																																																																																							
	業務完成図書作成	式	1	式	1	0																																																																																																																	
工期(自)	令和7年4月16日																																																																																																																						
工期(至)	令和7年7月18日																																																																																																																						
変更前の契約金額	¥5,280,000 円(税込み)																																																																																																																						
変更金額	¥880,000 円(税込み)																																																																																																																						
変更後の契約金額	¥6,160,000 円(税込み)																																																																																																																						
変更理由	現状不一致により、ボーリング工、原位置試験及び土質試験の数量変更を行う。																																																																																																																						