

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和8年4月27日に契約した青森港油川地区岸壁(-12m)地盤改良外工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 5月 21日

発注者	住所	宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
	氏名	支出負担行為担当官 東北地方整備局副局長 藤井 政人

受注者	住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目8番13号
	氏名	東亜・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 東北支店 支店長 久保田 和彦

(別記様式2)

## 単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規格	契約 単位	数 量	合算単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
油川地区岸壁(-12m)		式	1.00					1,487,297,469	
随上地盤改良工		式	1.00					1,483,038,769	
固結工		式	1.00					1,177,148,173	
深層混合処理	設計基準強度：1,100kN/m <sup>2</sup> 改良長：14.7m	式	1.00	874,742,500				874,742,500	
高圧噴射攪拌	設計基準強度：1,100kN/m <sup>2</sup> 改良長：14.7m	式	1.00	135,574,500				135,574,500	
中層混合処理	設計基準強度：1,000kN/m <sup>2</sup> 改良長：3.0m	m <sup>3</sup>	21,771.00	7,663				166,831,173	
締固工		式	1.00					233,703,700	
静的締固め砂杭	改良長：11.70m	式	1.00	233,703,700				233,703,700	
土砂等撤去		式	1.00					72,186,896	
土砂等撤去		m <sup>3</sup>	51,784.00	1,394				72,186,896	
仮設工		式	1.00					4,258,700	
敷鉄板設置・撤去		式	1.00					4,258,700	
敷鉄板		式	1.00	4,258,700				4,258,700	
直接工事費		式	1.00					1,487,297,469	
前処理費	間接費対象外(現場管理 一般管理)	式	1.00					13,500	
六価クロム溶出試験	間接費対象外(現場管理 一般管理)	式	1.00					9,900	
共通仮設		式	1.00					104,562,275	
共通仮設費(積上)		式	1.00					39,879,272	
運搬費		式	1.00					39,858,446	
建設機械器具等運搬		式	1.00					37,690,203	
分解組立運搬(1)	深層混合処理用	台	3.00	5,279,603				15,838,809	
分解組立運搬(2)	静的締固め砂杭用	台	3.00	5,279,603				15,838,809	
分解組立運搬(3)	中層混合処理用	台	3.00	2,004,195				6,012,585	
仮設材等運搬	敷鉄板	式	1.00	2,168,243				2,168,243	
技術管理費		式	1.00					20,826	
技術管理	六価クロム溶出試験	式	1.00	20,826				20,826	
共通仮設費(率)		式	1.00					61,817,301	
現場環境改善費		式	1.00					2,865,702	
現場管理費		式	1.00					336,182,517	
工事原価		式	1.00					1,928,042,261	
一般管理費等		式	1.00					157,857,739	
工事価格		式	1.00					2,085,900,000	
調査業務費		式	1.00					14,100,000	
合計価格		式	1.00					2,100,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					210,000,000	
請負工事費		式	1.00					2,310,000,000	