

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月26日
契約業者名	一般社団法人日本潜水協会
契約業者の住所	東京都港区新橋三丁目4番10号新橋企画ビル5階
業務の名称	水中部施工状況確認業務
業務場所	青森港、八戸港、久慈港、仙台塩釜港（石巻港区）、能代港、秋田港、酒田港、相馬港、小名浜港の工事現場
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	水中部施工状況確認業務 調査準備 調査準備 1式 協議・報告 10回 実施調整 9港 潜水調査 潜水調査 52回 成果物 業務完成図書作成 1式
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月26日
変更前の契約金額	33,000,000 円（税込み）
契約金額	252,326 円（税込み）
変更後の契約金額	33,252,326 円（税込み）
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の一部改定に基づき請負代金額を変更する。