

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月27日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番28号
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事(その2)
工事場所	秋田県秋田市向浜地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和6年3月25日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	¥522,500,000円(税込み)
変更金額	¥10,970,809円(税込み)
変更後の契約金額	¥533,470,809円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の一部改定に伴い請負代金額を変更する。