

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年4月17日
契約業者名	東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤（南）築造工事
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期（自）	令和7年3月18日
工期（至）	令和7年10月31日
変更前の契約金額	¥246,862,000 円（税込み）
変更金額	¥2,998,645 円（税込み）
変更後の契約金額	¥249,860,645 円（税込み）
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和7年度設計業務委託等技術者単価」の決定に伴う請負代金額の変更