

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月21日
契約業者名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期（自）	令和7年3月25日
工期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額	¥1,465,429,240 円（税込み）
変更金額	¥2,326,929 円（税込み）
変更後の契約金額	¥1,467,756,169 円（税込み）
変更理由	「港湾請負工事積算基準」の一部改定に伴う請負代金額の変更