

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月1日
契約業者名	株式会社不動テトラ 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区国分町一丁目6番9号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(その2)
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年3月25日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	¥204,490,000円(税込み)
変更金額	¥2,054,693円(税込み)
変更後の契約金額	¥206,544,693円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」の一部改定に伴う請負代金額の変更

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(その2)(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路・泊地・船だまり
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
航路・泊地・船だまり							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫	施工水深 -13.6m	m3	25,887.00	25,887.00	0.00	粘土質土砂 N=10未満	
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬	浚渫場所～揚土場	m3	25,887.00	25,887.00	0.00		
揚土土捨工							
起重機船揚土		m3	25,887.00	25,887.00	0.00		
積込(ルーズ)		m3	25,887.00	25,887.00	0.00		
土砂等運搬		m3	25,887.00	25,887.00	0.00		
整地		m3	25,887.00	25,887.00	0.00		
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航							
回航費 グラブ浚渫船	仙台塩釜港石巻港区～青森港(片道/回)	回	1.00	1.00	0.00		
回航費 土運船(2隻)	仙台塩釜港石巻港区～木更津港(片道/回)	回	1.00	1.00	0.00		

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(その2)(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路・泊地・船だまり
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
えい航							
えい航費 土運船(1隻)	仙台塩釜港石巻港区～仙台塩釜港塩釜港区(片道/回)	回	1.00	1.00	0.00		
運搬費							
建設機械器具等運搬		式	1.00	1.00	0.00		
分解組立運搬 バックホウ		台	4.00	4.00	0.00		
事業損失防止施設費							
水質汚濁防止膜	枠寸20×20m級	式	1.00	1.00	0.00		
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00		
測量業務							
ICT測量業務		式	1.00	1.00	1.00	3次元起工測量:0.04km2→1式 3次元出来形測量:0.04km2→1式	