

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年6月5日に契約した酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間署名の上、各自保有する。

令和 8年 3月 23日

発注者	住所	仙台市青葉区本町 3-3-1
	氏名	支出負担行為担当官 東北地方整備局副局長 藤井 政人

受注者	住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
	氏名	東洋・本間特定建設工事共同企業体 代表者 東洋建設株式会社 東北支店 支店長 吉川 光洋 殿

単価表

工事区分・工種・ 種別・確切	規格	契約 単位	数 量	合 意 単 価 (円)	出来高確認方法			金額	備 考
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁 (12a)		式	1.00					1,159,308,585	
土工		式	1.00					36,780,653	
土工		式	1.00					3,976,242	
土砂盛土	押土 (ルーズ)	m ³	295.00	191				56,345	
土砂撤去		m ³	3,024.00	398				2,413,152	
埋戻し		m ³	1,498.00	584				874,832	
仮設道路工		式	1.00	631,913				631,913	
深層混合処理プラントヤード整備		式	1.00					32,894,411	
土砂撤去	掘削、土砂等運搬、管地	m ³	3,736.00	798				2,997,288	
下層調整(1)	t=80cm	m ²	5,649.00	3,983				22,499,967	
下層調整(2)	t=20cm	m ²	5,519.00	1,324				7,307,156	
陸上地盤改良工		式	1.00					1,122,527,932	
開化工		式	1.00					972,687,932	
地盤改良(1)	深層混合処理杭 qd=1,400kN、φ2,000、L=3.0~14.4m	本	418.00	271,257				113,385,426	
地盤改良(2)	深層混合処理杭 qd=2,500kN、φ2,000、L=3.0~14.4m	本	2,071.00	352,934				730,926,314	
地盤改良(3)	深層混合処理杭 qd=1,400kN、φ2,000、L=3.0~14.4m	本	456.00	254,882				116,226,192	
盛土土砂撤去		m ³	15,000.00	810				12,150,000	
深層混合処理機足場造成		式	1.00					149,840,000	
深層混合処理機足場造成	中層混合処理 qd=150kN、改良長 L=1.5~4.5m	式	1.00	149,840,000				149,840,000	
直接工事費		式	1.00					1,159,308,585	
共通仮設		式	1.00					71,503,500	
共通仮設費(積上)		式	1.00					11,713,500	
運搬費		式	1.00					11,581,000	
運搬機械等共済運搬		式	1.00					10,268,000	
分解組立運搬(1)	深層混合処理機	台	3.00	2,250,000				6,750,000	
分解組立運搬(2)	ブルドーザー	台	1.00	380,000				380,000	
分解組立運搬(3)	中層混合処理機	台	2.00	1,568,000				3,136,000	
仮設材等運搬	敷鉄板 22×1,524×6,096mm	式	1.00	1,315,000				1,315,000	
技術管理費		式	1.00					132,500	
溶出試験		式	1.00	12,500				12,500	
運送費動向調査		式	1.00	120,000				120,000	
共通仮設費(率)		式	1.00					57,050,000	
現場環境改善費		式	1.00					2,740,000	
現場管理費		式	1.00					297,860,000	
工事察見		式	1.00					1,528,672,085	
一般管理費等		式	1.00					177,407,915	
工事前格		式	1.00					1,706,080,000	
業務前格		式	1.00					153,330,000	
調査業務費		式	1.00					7,990,000	
合計前格		式	1.00					1,867,400,000	
消費税等相当額		式	1.00					186,740,000	
請負工事費		式	1.00					2,054,140,000	