

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月10日		
契約業者名	一般社団法人日本潜水協会		
契約業者の住所	東京都港区新橋三丁目4番10号 新橋企画ビル5階		
業務の名称	水中部施工状況確認業務		
業務場所	八戸港、久慈港、宮古港、仙台塩釜港（石巻港区）、能代港、秋田港、酒田港、相馬港、小名浜港の工事現場		
業種区分	建設コンサルタント等		
業務概要	水中部施工状況確認業務 調査準備 調査準備1式 協議・報告10回 実施調整9港 潜水調査88回 成果物 業務完成図書作成1式		
履行期間（自）	令和6年4月1日		
履行期間（至）	令和7年3月25日		
変更前の契約金額	¥43,450,000 円（税込み）		
変更金額	¥-825,000 円（税込み）		
変更後の契約金額	¥42,625,000 円（税込み）		
変更理由	特記仕様書に基づく調査回数の確定、潜水土の基地港及び送気方式の変更により潜水調査の変更を行う。		