

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月10日																														
契約業者名	公益社団法人 日本港湾協会																														
契約業者の住所	東京都港区赤坂 3 - 3 - 5																														
業務の名称	港湾機能継続計画の実効性向上検討業務																														
業務場所	—																														
業種区分	建設コンサルタント等																														
業務概要	港湾機能継続計画の実効性向上検討業務 <table><tr><td>計画準備</td><td>1 式</td></tr><tr><td>コンテナ貨物の代替輸送に係わる情報発信方法の検討</td><td></td></tr><tr><td> 事前アンケート調査</td><td>2 項目</td></tr><tr><td> ヒアリング調査</td><td>2 項目</td></tr><tr><td> 情報発信方法の検討</td><td>1 項目</td></tr><tr><td>「東北広域港湾 B C P」の実効性向上の検討</td><td></td></tr><tr><td> 訓練実施計画の作成</td><td>1 項目</td></tr><tr><td> 訓練シナリオの作成</td><td>1 項目</td></tr><tr><td> 訓練の運営</td><td>2 項目</td></tr><tr><td> 訓練結果の整理</td><td>1 項目</td></tr><tr><td> 課題対応策の検討</td><td>1 項目</td></tr><tr><td> 東北広域港湾 B C P 改訂(案)の作成</td><td>1 項目</td></tr><tr><td>協議会の運営</td><td>1 回</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>4 回</td></tr><tr><td>成果物</td><td>1 式</td></tr></table>	計画準備	1 式	コンテナ貨物の代替輸送に係わる情報発信方法の検討		事前アンケート調査	2 項目	ヒアリング調査	2 項目	情報発信方法の検討	1 項目	「東北広域港湾 B C P」の実効性向上の検討		訓練実施計画の作成	1 項目	訓練シナリオの作成	1 項目	訓練の運営	2 項目	訓練結果の整理	1 項目	課題対応策の検討	1 項目	東北広域港湾 B C P 改訂(案)の作成	1 項目	協議会の運営	1 回	協議・報告	4 回	成果物	1 式
計画準備	1 式																														
コンテナ貨物の代替輸送に係わる情報発信方法の検討																															
事前アンケート調査	2 項目																														
ヒアリング調査	2 項目																														
情報発信方法の検討	1 項目																														
「東北広域港湾 B C P」の実効性向上の検討																															
訓練実施計画の作成	1 項目																														
訓練シナリオの作成	1 項目																														
訓練の運営	2 項目																														
訓練結果の整理	1 項目																														
課題対応策の検討	1 項目																														
東北広域港湾 B C P 改訂(案)の作成	1 項目																														
協議会の運営	1 回																														
協議・報告	4 回																														
成果物	1 式																														
履行期間（自）	令和6年9月6日																														
履行期間（至）	令和7年3月19日																														
変更前の契約金額	¥17,600,000 円（税込み）																														
変更金額	¥363,000 円（税込み）																														
変更後の契約金額	¥17,963,000 円（税込み）																														
変更理由	特記仕様書に基づく、旅費の確定により変更を行う。																														