

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年3月12日 |
| 契約業者名 | 東北港湾を利用した地域産品の物流効率化検討業務みなと総研・地域開発研究所設計共同体 代表者 一般財団法人みなと総合研究財団 |
| 契約業者の住所 | 東京都港区虎ノ門3-1-10 |
| 業務の名称 | 東北港湾を利用した地域産品の物流効率化検討業務 |
| 業務場所 | — |
| 業種区分 | 建設コンサルタント等 |
| 業務概要 | <p>東北港湾を利用した地域産品の物流効率化検討業務</p> <p>計画準備 計画準備 1式</p> <p>東北港湾を活用した農林水産物・食品の輸出促進に向けた検討 コールドチェーンの現状と課題 海外市場の把握 1項目 ヒアリング調査 10箇所 コールドチェーンの課題抽出 1項目</p> <p>東北港湾を活用した輸出実現に向けた検討 輸出実現に向けた検討 1項目</p> <p>物流における品質保持技術による農林水産物・食品輸出拡大の可能性についての検討 新たな技術による品質管理の向上 課題の抽出整理 2項目 品質保持技術活用事例 1項目</p> <p>東北地方における新たな輸出品目の検討 課題の抽出整理 1項目 対象品目の検討 1項目</p> <p>東北港湾を活用した輸出実現に向けた検討 輸出実現に向けた検討 1項目</p> <p>東北港湾における内貿ユニットロードに関する検討 内貿ユニットロード輸送の実態 航路実態・輸送状況の把握 1項目 貨物流動の把握 1項目 結果の整理 2項目 ヒアリング調査 4箇所 課題の抽出整理 1項目</p> <p>東北港湾における航路就航可能性の検討 就航条件の検討 1項目 貨物推計 1項目 就航可能性の検討 1項目</p> <p>東北国際物流戦略チーム本部会運営 資料の作成 1回 運営 1回</p> <p>協議・報告 協議・報告 5回</p> <p>成果物 業務完成図書作成 1式</p> |
| 履行期間（自） | 令和6年9月9日 |
| 履行期間（至） | 令和7年3月21日 |
| 変更前の契約金額 | ¥28,424,000円（税込み） |
| 変更金額 | ¥275,000円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ¥28,699,000円（税込み） |
| 変更理由 | 設計変更により、東北国際物流戦略チーム本部会運営の業務内容を変更するとともに、旅費交通費等の変更を行う。 |