

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	東北港湾における潜水作業の効率性・安全性等検討業務沿岸技術研究センター・日本海洋コンサルタント設計共同体 代表者 一般財団法人沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋1-14-2
業務の名称	東北港湾における潜水作業の効率性・安全性等検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	東北港湾における潜水作業の効率性・安全性等検討業務 計画準備 計画準備 1 式 資料収集整理 資料収集整理 1 項目 潜水作業に係る状況把握 現況特性の把握 3 項目 潜水作業における課題の抽出・整理 企業ヒアリング調査 4 箇所 課題の抽出・整理 3 項目 潜水作業の課題解決に向けた検討 結果の検討 3 項目 協議・報告 協議・報告 3 回 成果物 報告書作成 1 式
履行期間（自）	令和6年10月11日
履行期間（至）	令和7年3月19日
変更前の契約金額	¥17,930,000 円（税込み）
変更金額	¥66,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥17,996,000 円（税込み）
変更理由	設計変更により、ヒアリングに係る旅費の変更を行う。