

## (第1回) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 令和8年3月16日  |
| 契約業者名    | 東北港湾を利用した地域産品の輸出促進検討業務みなと総研・地域開発研究所設計共同体<br>代表者 一般財団法人みなと総合研究財団  |
| 契約業者の住所  | 東京都港区虎ノ門3-1-10   |
| 業務の名称    | 東北港湾を利用した地域産品の輸出促進検討業務   |
| 業務場所     | —  |
| 業種区分     | 建設コンサルタント等   |
| 業務概要     | <p>東北港湾を利用した地域産品の輸出促進検討業務</p> <p>計画準備</p> <p>計画準備 1式</p> <p>東北港湾を利用した農林水産品・食品の輸出促進に向けた検討</p> <p>産地と港湾が連携した先進事例の整理 1項目</p> <p>継続的な輸出促進の課題抽出 1項目</p> <p>ヒアリング調査 13箇所</p> <p>継続的な輸出促進方策の検討 1項目</p> <p>東北港湾を利用した輸出実現に向けた検討 1項目</p> <p>内貿ユニットロード輸送に関する動向分析</p> <p>陸上輸送の実態把握 3項目</p> <p>内貿ユニットロード輸送の動向把握 1項目</p> <p>ヒアリング調査 2箇所</p> <p>内貿ユニットロードへのモーダルシフトの推進 1項目</p> <p>国際フィーダー航路を活用した物流効率化推進のための情報整理</p> <p>コンテナ貨物流動特性の把握 2項目</p> <p>ヒアリング調査 3箇所</p> <p>流動状況の変化に関する原因分析 1項目</p> <p>東北港湾を取り巻く情勢の近況整理 1項目</p> <p>東北国際物流戦略チーム本部会運営</p> <p>資料の作成 1回</p> <p>運営 1回</p> <p>協議・報告</p> <p>協議・報告 5回</p> <p>成果物</p> <p>業務完成図書作成 1式</p> |
| 履行期間（自）  | 令和7年8月5日   |
| 履行期間（至）  | 令和8年3月23日  |
| 変更前の契約金額 | ¥29,029,000 円（税込み）   |
| 変更金額     | ¥396,000 円（税込み）  |
| 変更後の契約金額 | ¥29,425,000 円（税込み）   |
| 変更理由     | 設計変更により、東北国際物流戦略チーム本部会運営の業務内容を変更するとともに、旅費交通費の変更を行う。  |