

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月11日
契約業者名	一般財団法人みなと総合研究財団
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門3丁目1番10号
業務の名称	東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務 計画準備 1式 循環資源を巡る動向等の整理 2項目 静脈物流の現況等把握と取扱量の今後の見通し 静脈物流の現況等把握 2項目 ヒアリング調査 7箇所 取扱量の今後の見通し推計 2項目 循環経済拠点港湾形成に向けた課題の整理 2項目 循環経済拠点港湾の実現性検討 2項目 循環経済拠点港湾の計画案検討 2項目 協議・報告 1式 成果物 1式
履行期間 (自)	令和7年11月10日
履行期間 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥21,868,000 円 (税込み)
変更金額	¥583,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	¥22,451,000 円 (税込み)
変更理由	設計変更により、ヒアリング調査及び循環経済拠点港湾の計画案検討の変更を行う。