

(第1回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月23日
契 約 業 者 名	(株) みなと
契 約 業 者 の 住 所	山形県酒田市浜松町3番56号
工 事 の 名 称	酒田港湾事務所庁舎外壁補修工事
工 事 場 所	酒田市光ヶ丘5-20-17 酒田港湾事務所 庁舎
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和7年3月17日
工 期 (至)	令和7年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,790,000円 (税込み)
変 更 金 額	金額変更なし
変 更 後 の 契 約 金 額	9,790,000円 (税込み)
変 更 理 由	特記仕様書に基づく、仮設工事の数量確定により変更を行う。また、設計変更により、外壁修繕工事を変更する。