

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月26日
契約業者名	船川港本港地区岸壁機能強化検討業務 日本港湾コンサルタント・沿岸技術研究センター設計共同体 代表者 株式会社日本港湾コンサルタント 東京支店 取締役支店長 久保田 崇仁
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目11番2号
業務の名称	船川港本港地区岸壁機能強化検討業務
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	設計計画 1式 資料収集・整理 1式 設計条件 1式 構造諸元の検討 3ケース 安定性の照査 1式 構造諸元の決定 1式 順応的適応策の検討 1ケース 順応的適応策の安定性の照査 1式 気候変動適応策の決定 1式 図面作成 2枚 資料作成 1式 協議・報告 3回 照査 1式 成果 1式
履行期間（自）	令和7年8月6日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥28,600,000 円（税込み）
変更金額	¥4,070,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥32,670,000 円（税込み）
変更理由	設計変更により、設計条件を変更する。