

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約業者名	一般財団法人 沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋 1 - 1 4 - 2
業務の名称	管内技術課題に関する技術支援業務
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	計画準備1式 技術的検討 技術課題への対応策の技術的検討- 11式 技術課題への対応策の技術的検討- 21式 技術課題への対応策の技術的検討- 31式 検討会の設置・運営 検討会の設置・運営4回 検討会用資料作成1式 資料作成1式 印刷製本1式 協議・報告5回 成果物 業務完成図書作成1式
履行期間（自）	令和6年6月5日
履行期間（至）	令和7年3月26日
変更前の契約金額	¥41,910,000 円（税込み）
変 更 金 額	¥231,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥42,141,000 円（税込み）
変 更 理 由	特記仕様書に基づく「検討会の設置・運営」及び印刷・製本の確定により変更を行う。