

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月16日
契約業者名	津田海運株式会社
契約業者の住所	宮城県石巻市のぞみ野一丁目1番地2
工事の名称	仙台塩釜港灯浮標整備工事(二次変更)
工事場所	宮城県仙台市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月14日
工期(至)	令和8年3月16日
変更前の契約金額	17,600,000 円(税込み)
変更金額	715,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,315,000 円(税込み)
変更理由	特記仕様書に基づき、共通仮設費(技術管理費、営繕費)の確定により変更を行う。

工事名	仙台塩釜港灯浮標整備工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	灯浮標整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
灯浮標整備							
灯浮標整備工							
灯浮標整備工							
灯浮標撤去・設置(1)	耐浪型ZWB-130型(イ) 仙台港区～石巻港区	箇所	1.00	1.00	0.00	撤去 1基、設置 1基 (係留索取替を含む)	
灯浮標撤去・設置(2)	耐浪型ZWB-130型(チ)(リ) 石巻港区～石巻港区	箇所	2.00	2.00	0.00	撤去 2基、設置 2基 (係留索取替を含む)	
灯浮標撤去・設置(3)	特3型、3HG型 (ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(カ)(ヨ) 石巻港区～石巻港区	箇所	8.00	8.00	0.00	撤去 8基、設置 8基	
灯浮標整備(1)	耐浪型ZWB-130型	式	1.00	1.00	0.00	塗装、部品交換 ①⑥⑦	
灯浮標整備(2)	特3型、3HG型	式	1.00	1.00	0.00	塗装、部品交換 ②③⑭⑮⑰⑳	
アンカーブロック製作	L1.50×B1.50×H1.15 W=5.847t/個程度	個	2.00	2.00	0.00		
処分費	かき殻等	式	1.00	1.00	1.00	未計± 0 → 800kg	

工事名	仙台塩釜港灯浮標整備工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	灯浮標整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
仮設材等運搬(1)	灯浮標 仙台港区荷役場～石巻ケーソンヤード	式	1.00	1.00	0.00		
仮設材等運搬(2)	灯浮標 石巻ケーソンヤード～荷役場	式	1.00	1.00	0.00		
仮設材等運搬(3)	係留索 塩釜港湾・空港整備事務所車庫～ 仙台港区荷役場	式	1.00	1.00	0.00		
仮設材等運搬(4)	係留索 塩釜港湾・空港整備事務所車庫～荷役場	式	1.00	1.00	0.00		
仮設材等運搬(5)	アンカーブロック アンカーブロック製作場所～アンカーブロッ ク積出場所	式	1.00	1.00	0.00		
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理費							
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	諸経費動向調査：1工事	
技術管理(2)	遠隔臨場	式		1.00	1.00		
営繕費							
快適トイレ		式		1.00	1.00	0 → 1基	
その他一括計上							
鋼材計量費		式		1.00	1.00		