

単価及び出来高確認方法合意書

令和7年7月14日に契約した仙台塩釜港灯浮標整備工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7 年 8 月 7 日

発注者	住所	宮城県多賀城市明月一丁目4番6号
	氏名	分任支出負担行為担当官 塩釜港湾・空港整備事務所長 宮原 史

受注者	住所	宮城県石巻市のぞみ野一丁目1番地2
	氏名	津田海運株式会社 代表取締役 津田 真栄美

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
灯浮標整備		式	1.00					7,067,210	
灯浮標整備工		式	1.00					7,067,210	
灯浮標整備工		式	1.00					7,067,210	
灯浮標撤去・設置(1)	耐浪型ZWB-130型(イ)	式	1.00	1,181,580	撤去・設置個数	現地状況確認	出来形管理等	1,181,580	
灯浮標撤去・設置(2)	耐浪型ZWB-130型(チ)(リ)	式	1.00	1,196,290	撤去・設置個数	現地状況確認	出来形管理等	1,196,290	
灯浮標撤去・設置(3)	特3型、3HG型(ロ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(カ)(ヨ)	式	1.00	3,304,390	撤去・設置個数	現地状況確認	出来形管理等	3,304,390	
灯浮標整備(1)	耐浪型ZWB-130型	式	1.00	950,760	整備個数	現地状況確認	出来形管理等	950,760	
灯浮標整備(2)	特3型、3HG型 ②③④⑤⑥⑦	式	1.00	434,190	整備個数			434,190	
直接工事費		式	1.00					7,067,210	
共通仮設		式	1.00					1,936,000	
共通仮設費(積上)		式	1.00					982,000	
運搬費		式	1.00					50,000	
仮設材等運搬	灯浮標、保留索	式	1.00	50,000	往路、復路	書類確認	納入伝票 出来形管理等	50,000	
安全費		式	1.00					812,000	
安全対策	安全監視船	式	1.00	812,000	供用日数	書類確認	旬報	812,000	
技術管理費		式	1.00					120,000	
技術管理	諸経費動向調査	式	1.00	120,000				120,000	
共通仮設費(率)		式	1.00					826,000	
現場環境改善費		式	1.00					128,000	
現場管理費		式	1.00					2,503,000	
工事原価		式	1.00					11,506,210	
一般管理費等		式	1.00					2,493,790	
工事価格		式	1.00					14,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					1,400,000	
請負工事費		式	1.00					15,400,000	