

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月9日
契約業者名	株式会社 丸本組
契約業者の住所	宮城県石巻市恵み野三丁目1番地2
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波工事(二次変更)
工事場所	宮城県仙台市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月2日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	179,850,000 円(税込み)
変更金額	9,350,000 円(税込み)
変更後の契約金額	189,200,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、土工の追加及び令和8年3月25日まで工期を延伸する。

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波工事 (二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作(1)	テトラポッド25t型	個	252.00	252.00	0.00	
消波ブロック製作(2)	テトラポッド25t型	個	78.00	78.00	0.00	寒中養生
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作(1)	六脚ブロックK0.83形	個	100.00	100.00	0.00	寒中養生 8t型
被覆ブロック製作(2)	ディンプル10t型	個	7.00	7.00	0.00	寒中養生
土工						
土工						
掘削		m3		10,995.00	10,995.00	
路体(築堤)盛土	幅員4.0m、勾配1:1.5	m3		10,881.00	10,881.00	
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン100t吊	台	1.00	1.00	0.00	
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理(2)	施工情報調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査 2工種