

(最終)変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年2月16日
契約業者名	株式会社エコー 東北事務所
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区名掛丁206-19
業務の名称	仙台塩釜港石巻港区事業効果検討業務
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント
業務概要	原契約のとおり
履行期間 (自)	令和7年6月30日
履行期間 (至)	令和8年3月30日
契約金額	13,651,000 円 (税込み)
変更金額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	13,651,000 円 (税込み)
変更理由	本業務で実施する事業費算定等の検討は、別件発注業務成果を基礎資料として実施することとしているが、当該成果品の提供が遅延していることから、本業務に必要な事業費算定等の検討に着手できない状況となったため、履行期間を令和8年3月30日まで延伸する。