

(最 終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月26日
契 約 業 者 名	株式会社丸本組
契 約 業 者 の 住 所	宮城県石巻市恵み野三丁目1番地2
工 事 の 名 称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波工事(変更)
工 事 場 所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年11月14日
工 期 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	55,000,000 円 (税込み)
変 更 金 額	110,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	55,110,000 円 (税込み)
変 更 理 由	特記仕様書に基づく、共通仮設費(技術管理費、営繕費)の確定による変更を行う。

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波工事（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作		テトラポッド25t型	個	100.00	100.00	0.00	
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬			台	1.00	1.00	0.00	
技術管理費							
技術管理(1)		諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理(2)		施工情報調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査 1工種
技術管理(3)		遠隔臨場	式		1.00	1.00	
営繕費							
快適トイレ			式		1.00	1.00	0 → 1基