

(第2回)変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月5日																
契 約 業 者 名	一般財団法人港湾空港総合技術センター																
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号																
業 務 の 名 称	仙台塩釜港発注補助業務(二次変更)																
業 務 場 所	仙台塩釜港(石巻港区)																
業 務 区 分	建設コンサルタント等																
業 務 概 要	<p>発注補助業務</p> <table><tr><td>積算に必要な現地調査</td><td>1式</td></tr><tr><td>工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成</td><td>1式</td></tr><tr><td>積算根拠資料作成</td><td>1式</td></tr><tr><td>積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)</td><td>1式</td></tr><tr><td>打合せ</td><td>24回</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>3回</td></tr><tr><td>照査</td><td>1式</td></tr><tr><td>成果物</td><td>1式</td></tr></table>	積算に必要な現地調査	1式	工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成	1式	積算根拠資料作成	1式	積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)	1式	打合せ	24回	協議・報告	3回	照査	1式	成果物	1式
積算に必要な現地調査	1式																
工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成	1式																
積算根拠資料作成	1式																
積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)	1式																
打合せ	24回																
協議・報告	3回																
照査	1式																
成果物	1式																
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日																
履 行 期 間 (至)	令和8年3月27日																
契 約 金 額	24,095,293 円(税込み)																
変 更 金 額	125,224 円(税込み)																
変更後の契約金額	24,220,517 円(税込み)																
変 更 理 由	計画変更により、令和7年度の対象工事件数及び作業内容の変更を行う。 設計変更により、令和6年度の対象工事件数及び作業内容の変更を行う。																