

(最終)変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年3月11日
契約業者名	株式会社アルファ水工コンサルタンツ
契約業者の住所	北海道札幌市西区発寒九条十四丁目516番336
業務の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区静穏度検討業務
業務場所	仙台塩釜港石巻港区内
業務区分	建設コンサルタント
業務概要	<p>静穏度検討業務</p> <p>計画準備 計画準備 1 式</p> <p>資料収集整理 資料収集整理 1 式</p> <p>波浪観測 波浪観測 1 地点</p> <p>船体動揺シミュレーション解析 検討条件の設定 3 ケース 船体動揺シミュレーション解析 3 ケース 対象周期帯の抽出 3 ケース</p> <p>静穏度解析 港外波浪変形計算 1 式 港内波浪変形計算(再現計算) 1 式 港内波浪変形計算(予測計算) 1 式 港内静穏度の評価 12 ケース</p> <p>照査 照査 1 式</p> <p>協議・報告 協議・報告 事前協議 1 回 中間報告 1 回 最終報告 1 回</p> <p>成果物 業務完成図書作成 1 式</p>
履行期間 (自)	令和6年7月10日
履行期間 (至)	令和7年3月14日
契約金額	14,553,000 円 (税込み)
変更金額	1,353,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	15,906,000 円 (税込み)
変更理由	設計変更により、将来港形の検討ケース数および対象波浪を追加する。