

(第2回)変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年8月28日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社 仙台支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
業務の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)実施設計
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント
業務概要	岸壁(-12m)実施設計 (岸壁(-12m)(耐震)) 設計計画 設計計画 1式 施工方法検討 岸壁(-12m)(耐震)(標準部及び取付部) 泊地(-12m)、岸壁(-13m)取付部 4項目 図面作成 岸壁(-12m)(耐震)(標準部及び取付部) 岸壁(-13m)取付部 3タイプ 泊地(-12m) 1タイプ 数量計算 岸壁(-12m)(耐震)(標準部及び取付部) 岸壁(-13m)取付部 3タイプ 泊地(-12m) 1タイプ 安定計算 仮設構造物 1式 圧密沈下解析 二次元解析 1式 (既設改良) 構造諸元の検討 構造諸元の検討 1地点 安定性の照査 永続状態及び変動状態の安定性の照査 1ケース 偶発状態の地震応答解析 1ケース 構造諸元の決定 概算数量算定 1ケース 概算工費算定 1ケース 総合的な比較・検討 1ケース 図面作成 図面作成 2枚

	資料の作成 関係機関協議資料作成 1回 細部設計 1式 配筋計算 1タイプ 実施設計 1式 図面作成 1タイプ 数量計算 1タイプ 照査 照査 1式 協議・報告 協議・報告 3回 現地測量 陸上部 1式 成果物 業務完成図書作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年8月6日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月26日
契 約 金 額	20,020,000 円(税込み)
変 更 金 額	13,959,000 円(税込み)
変更後の契約金額	33,979,000 円(税込み)
変 更 理 由	特記仕様書に基づく既設改良の細部設計及び実施設計の内容確定による変更を行う。 また、計画変更により圧密沈下解析を追加し、履行期間を令和7年12月26日まで延伸する。