

## (第1回)変更契約の内容

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 変 更 契 約 年 月 日 | 令和6年9月3日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 契 約 業 者 名     | 株式会社五省コンサルタント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 福岡県福岡市博多区下川端町9番12号                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 業 務 の 名 称     | 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)取付部細部設計                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 業 務 場 所       | 仙台塩釜港石巻港区内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 業 務 区 分       | 建設コンサルタント等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 業 務 概 要       | <p>岸壁(-12m)細部設計</p> <p>設計計画<br/>設計計画 1 式</p> <p>設計条件設定<br/>設計条件設定 1 式</p> <p>配筋計算<br/>配筋計算 1 タイプ</p> <p>不等沈下計算 1 タイプ</p> <p>付帯施設<br/>付帯施設計算 1 タイプ</p> <p>数量計算<br/>数量計算 1 タイプ</p> <p>図面作成<br/>図面作成 1 タイプ</p> <p>協議・報告<br/>協議・報告 事前協議 1 回</p> <p>中間報告 1 回</p> <p>最終報告 1 回</p> <p>照査<br/>照査 1 式</p> <p>成果物<br/>業務完成図書作成 1 式</p> |  |
| 履 行 期 間 (自)   | 令和6年9月3日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 履 行 期 間 (至)   | 令和7年2月28日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 契 約 金 額       | 25,168,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 変 更 金 額       | 0 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 変更後の契約金額      | 25,168,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 変 更 理 由       | 受注者からの履行期間延長申請書の提出により、履行期間を令和7年2月28日まで延伸する。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |