
変更契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業種区分

業務概要

　　ボーリング工

海上ボーリング 　73.0ｍ

　　原位置試験及び試料採取

標準貫入試験 　　62回

乱れの少ない試料採取 　　11本

　　土質試験

物理試験 　　１式

力学試験 　　１式

　　協議・報告

協議・報告 　　２回

　　成果物

業務完成図書作成 　　１式

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 ¥13,420,000 円（税込み）

変更金額 ¥6,930,000 円（税込み）

変更後の契約金額 ¥20,350,000 円（税込み）

変更理由

　現状不一致により、ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験を
変更する。
　また、設計変更により、原位置試験及び試料採取、土質試験（力学試験）
を変更する。

青森県青森市柳川地先

測量・調査

青森港本港地区土質調査

令和8年6月30日

令和8年10月30日

青森港本港地区土質調査

（第１回）契約変更の内容

令和8年10月28日

中央開発株式会社東北支店

宮城県仙台市若林区蒲町東２０－６


