
契 約 変 更 年 月 日 令和8年3月6日

契 約 業 者 名 みらい建設工業株式会社　東北支店

契 約 業 者 の 住 所 宮城県仙台市青葉区本町２－２－３

業 務 の 名 称 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）浚渫工事（その２）

業 務 場 所 青森県八戸港内

業 種 区 分 港湾土木工事

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年9月26日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年3月27日

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥199,980,000円（税込み）

変 更 金 額 ¥0円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥199,980,000円（税込み）

変 更 理 由

（第１回、最終）契約変更の内容

業 務 概 要 別添特記仕様書のとおり

 受注者からの工期延長申請書により、工期を令和８年３月２７日まで延
伸する。


