
【標準様式６－２】

契 約 変 更 年 月 日 令和8年2月13日

契 約 業 者 名 若築建設株式会社　東北支店

契 約 業 者 の 住 所 仙台市青葉区本町二丁目10番28号

業 務 の 名 称 青森県東岸南部沖GPS波浪計撤去工事

業 務 場 所 青森県八戸港内

業 種 区 分 港湾土木工事

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年10月8日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年3月30日

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥78,650,000円（税込み）

変 更 金 額 ¥0円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥78,650,000円（税込み）

変 更 理 由

（第１回、最終）契約変更の内容

業 務 概 要 別添特記仕様書のとおり

受注者からの工期延長申請書により、工期を令和８年３月３０日まで延
伸する。


