
契約変更年月日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業種区分

業務概要

　UAV測量

レーザー計測 　160,000 ㎡

　空洞化調査

レーダー探査 　　8,790 m

コア抜き 　　　 16 箇所

陥没部開削調査 　　　  1 箇所

スコープ調査 　　　  2 箇所

　水中部調査

ナローマルチ測深 　 10,520 ㎡

　報告書作成

報告書作成 　　　　1 式

　協議・報告

事前協議・最終報告 　　　　1 式

　成果物

業務完成図書 　　　　1 式

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 ¥29,667,000 円（税込み）

変更金額 ¥2,860,000 円（税込み）

変更後の契約金額 ¥32,527,000 円（税込み）

変更理由 計画変更により、現地調査（空洞化調査）の変更を行う。

（第１回）契約変更の内容

令和8年3月18日

株式会社パスコ 青森支店

青森県青森市長島二丁目１３番１号

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外被災状況調査

－

測量・調査

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外被災状況調査

令和7年12月19日

令和8年3月19日


