
契約変更年月日

中央復建コンサルタンツ株式会社　東北支社

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区上杉２－３－７

業 務 の 名 称 秋田港飯島地区岸壁構造検討業務

業 種 区 分 建設コンサルタント等

　設計計画 1 式

　資料収集・整理 1 式

　設計条件 1 式

　構造諸元の検討 1 ケース

　構造形式の抽出 2 ケース

　安定性の照査 1 式

　配筋照査 1 式

　構造諸元の決定 1 ケース

　構造形式の選定 2 ケース

　順応的適応策の検討 1 ケース

　順応的適応策の安定性照査 1 ケース

　気候変動適応策の決定 1 ケース

　図面作成 3 枚

　協議・報告 3 回

　照査 1 式

　成果 1 式

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 円（税込み）

変 更 金 額 円（税込み）

変更後の契約金額 円（税込み）

変 更 理 由
　計画変更により、構造形式の抽出等の変更を行う。
　併せて、履行期間を令和９年３月１２日まで延伸する。

（第１回）契約変更の内容

契 約 業 者 名

業 務 概 要

令和8年6月25日

¥29,755,000

¥10,604,000

¥19,151,000

令和8年10月19日

令和9年3月12日


