
空洞化調査

計画・準備 1 式

現地踏査資料検討 1 式

空洞化調査 1 式

データ処理・解析 1 式

協議・報告

協議・報告 事前協議 1 回

最終報告 1 回

成果物

業務完成図書 1 式

円 （税込み）

円 （税込み）

円 （税込み）

令和７年１２月１日

令和８年３月１３日

履 行 期 間 (自)

履 行 期 間 (至)

変 更 理 由 計画変更により、夜間作業に伴う費用の追加及び表面波探査の探査延長の
追加を行う。

契 約 金 額 ４,５１０,０００

変 更 金 額 ４２９,０００

変 更 後 の 契 約 金 額 ４,９３９,０００

業 務 概 要

業 務 の 名 称 仙台塩釜港空洞化調査

業 務 場 所 宮城県仙台市仙台塩釜港仙台港区内

業 務 区 分 測量・調査

契 約 業 者 の 住 所 宮城県仙台市若林区蒲町東２０－６

（最終）変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日 令和８年２月１８日

契 約 業 者 名 中央開発株式会社東北支店


