

秋田港海上工事進捗情報 (秋田港海上工事安全連絡協議会) No.147 令和2年12月1日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は R2年11月30日現在

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 消波工事(その2)
 施工業者：株式会社 沢木組
 工事内容：消波ブロックの製作及び据付を行っています。
 進捗状況：100.0%
 工事期間：令和2年5月25日
 ~ 令和2年11月30日



工事名：秋田港外港地区防波堤(南)(改良) 消波工事
 施工業者：(株)清水組
 工事内容：消波ブロックの製作を行っています。
 進捗状況：60.0%
 工事期間：令和2年7月27日
 ~ 令和3年1月29日



工事名：県単港湾整備工事 02-0251-10
 施工業者：株式会社 加藤建設
 工事内容：秋田港管内の浚渫を行っています。
 進捗状況：50.0%
 工事期間：令和2年8月7日
 ~ 令和3年3月22日



工事名：統合補助改修工事 02-PC11-10
 施工業者：株式会社 寒風
 工事内容：舗装の補修工事を行っています。
 進捗状況：100.0%
 工事期間：令和2年9月18日
 ~ 令和2年12月3日



工事名：秋田港外港地区防波堤 (第二南)本體工事
 施工業者：あおみ建設株式会社
 工事内容：防波堤の製作工事を行っています。
 進捗状況：75.3%
 工事期間：令和2年6月11日
 ~ 令和3年3月10日




工事名：秋田港飯島地区岸壁(-11m)(改良) (耐震)地盤改良工事(その2)
 施工業者：若築・あおみJV
 工事内容：重石の積設と盛土上の中間処理を行っています。
 進捗状況：95.0%
 工事期間：令和元年12月5日
 ~ 令和2年12月18日



工事名：秋田港外港地区防波堤(南)(改良) 築造工事
 施工業者：株式会社 沢木組
 工事内容：防波堤の築造工事を行っています。
 進捗状況：100.0%
 工事期間：令和2年4月13日
 ~ 令和2年11月30日



工事名：秋田港本港地区航路泊地 (埋没)浚渫工事
 施工業者：(株)清水組
 工事内容：航路泊地の浚渫を行っています。
 進捗状況：40.0%
 工事期間：令和2年8月17日
 ~ 令和3年1月29日



国土交通省
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport
 東北地方整備局 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目49号
 TEL 018-847-2514 (保全課)

あおみ建設
 秋田県 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
 TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

若築・あおみJV 秋田港JV作業所 TEL 018-838-4471

若築建設(株)・あおみ建設(株)JV
 株式会社 沢木組
 株式会社 加藤建設

株式会社 清水組
 株式会社 寒風
 あおみ建設 株式会社