

契約の内容

契約年月日	令和7年7月17日
契約業者名	高橋秋和建设株式会社 代表取締役社長 高橋 敦
契約業者の住所	秋田県由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地の198
工事の名称	秋田港向浜地区岸壁(-10m)(改良)改良工事
工事場所	秋田県秋田市秋田港港内
工事区分	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年7月17日
工期（至）	令和8年1月30日
契約金額	¥154,990,000 円（税込み）

工事名		秋田港向浜地区岸壁(-10m)(改良)改良工事				事業区分	港湾整備
						工事区分	護岸・岸壁・物揚場
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
維持補修工							
防食工							
ペトロラタム被覆		ペトロラタム被覆(鋼矢板)	m2		259.0		足場設置撤去 117m 水中酸素アーク切断 29m 下地処理 270m2 被覆防食(SP-IVA型) 11m2 被覆防食(SP-VIL型) 50m2 被覆防食(SP-Z45型) 198m2 端部処理 546m 鋼板 t9×399-1360mm 128枚 水中被覆アーク溶接 348m
水中硬化型被覆		パテタイプ	m2		4.0		足場設置撤去 2m 下地処理(サト`フ`ラスト) 4m2 被覆防食 4m2
電気防食			個		65.0		陽極取付 65個 電位測定装置取付 2個
共通仮設							
共通仮設費							
技術管理費							
技術管理		諸経費動向調査・施工実態調査	式		1.0		諸経費動向調査：1工事 モニタリング調査：1件