

秋田港海上工事進捗情報

(秋田港海上工事安全連絡協議会)

No.145 令和2年10月1日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は R2年9月30日現在

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 清波工事(その2)
 施工業者：株式会社 沢木組
 工事内容：清波ブロックの製作及び据付を行っています。
 進捗状況：77.9%
 工事期間：令和2年5月25日
 ~ 令和2年11月30日



工事名：秋田港外港地区防波堤(南)(改良) 清波工事
 施工業者：(株)清水組
 工事内容：清波ブロックの製作を行っています。
 進捗状況：6.5%
 工事期間：令和2年7月27日
 ~ 令和3年1月29日



工事名：県単港湾整備工事 02-0251-10
 施工業者：株式会社 加藤建設
 工事内容：秋田港管内の浚渫を行っています。
 進捗状況：100%
 工事期間：令和2年8月7日
 令和3年3月22日




工事名：統合補助改修工事 01-PC11-10
 施工業者：藤田建設 株式会社
 工事内容：秋田港内のコンクリート舗装を行っています。
 進捗状況：90.0%
 工事期間：令和2年3月27日
 ~ 令和2年10月15日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事 01-2401-K2
 施工業者：(株)加藤建設・(株)杉本組JV
 工事内容：護岸の基礎を作っています
 進捗状況：100.0%
 工事期間：令和2年3月27日
 ~ 令和2年11月27日



工事名：秋田港外港地区防波堤 (第二南)本体工事
 施工業者：あおみ建設株式会社
 工事内容：防波堤の製作工事を行っています。
 進捗状況：47.1%
 工事期間：令和2年6月11日
 ~ 令和3年3月10日



工事名：秋田港飯島地区岸壁(-11m)(改良) (附属)地盤改良工事(その2)
 施工業者：若築・あおみJV
 工事内容：岸壁の地盤改良を行っています。
 進捗状況：95.0%
 工事期間：令和元年12月5日
 ~ 令和2年10月30日



工事名：秋田港外港地区防波堤(南)(改良) 築造工事
 施工業者：株式会社 沢木組
 工事内容：防波堤の築造工事を行っています。
 進捗状況：90.0%
 工事期間：令和2年4月13日
 ~ 令和2年11月30日




工事名：向浜ふ頭用地造成工事 01-2401-K4
 施工業者：(株)沢木組・高橋秋和建設(株)
 工事内容：護岸を作っています。
 進捗状況：83.0%
 工事期間：令和2年3月27日
 ~ 令和2年11月27日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事 01-2401-K1
 施工業者：(株)清水組・加藤組(株)JV
 工事内容：護岸の基礎を作っています。
 進捗状況：100.0%
 工事期間：令和2年3月27日
 ~ 令和2年11月27日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事 01-401-K3
 施工業者：広洋産業(株)・(株)伊藤羽州建設JV
 工事内容：上部工の工事を行っています
 進捗状況：100.0%
 工事期間：令和2年3月27日
 ~ 令和2年11月27日



国土交通省
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport
 東北地方整備局 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号
 TEL 018-847-2514 (保全課)
 秋田県 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
 TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

若築・あおみJV 秋田港JV作業所 TEL 018-838-4471

若築建設(株)・あおみ建設(株)JV
 (株)加藤建設・(株)杉本組JV
 広洋産業(株)・(株)伊藤羽州建設JV
 株式会社 沢木組
 (株)沢木組・高橋秋和建設(株)
 株式会社 加藤建設

(株)清水組・加藤組(株)JV
 藤田建設 株式会社
 あおみ建設 株式会社
 株式会社清水組