

①(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月22日
契約業者名	アール・エー・ビー開発株式会社
契約業者の住所	青森県青森市第二間屋町三丁目2番35号
業務の名称	三沢空港駐車場改良外工事監理業務
業務場所	-
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	別添特記仕様書のとおり
履行期間(自)	令和7年7月15日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	¥1,028,500円(税込み)
変更金額	¥0円(税込み)
変更後の契約金額	¥1,028,500円(税込み)
変更理由	計画変更により、工期を令和8年3月27日まで延伸する。