

契約変更の内容(変更)(第3回)

契約変更年月日	令和8年2月4日
契約業者名	山木工業株式会社 代表取締役 片桐 剛寿
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬三丁目1番地の4
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)被覆工事
工事場所	福島県小名浜港港内
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和7年9月3日
工期(至)	令和8年3月6日
変更前の契約金額	¥116,215,000 円(税込み)
変更金額	¥1,782,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥117,997,000 円(税込み)
変更理由	物価の変動に基づく単品スライド変更を行う。