

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和8年5月14日
契約業者名	株式会社イワキ潜建 代表取締役 佐藤 紀子
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字古湊196番地の38
工事の内容	小名浜港灯浮標外点検整備工事
工事場所	福島県小名浜港内
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和8年4月13日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	¥32,450,000 円(税込み)
変更金額	¥437,478 円(税込み)
変更後の契約金額	¥32,887,478 円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の決定、令和8年4月1日から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具費等の損料算定基準」改定に伴う請負代金額の変更を行う。