(第2回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月10日
契約業者名	伊藤栄建設 株式会社 代表取締役 伊藤 栄典
契約業者の住所	秋田県山本郡八峰町八森字椿台136
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事
工事場所	秋田県能代市字大森山地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期(自)	令和6年4月12日
工期(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	¥162,706,727 円(税込み)
変更金額	¥0 円(税込み)
変更後の契約金額	¥162,706,727 円(税込み)
変更理由	計画変更により、工期を令和6年12月20日までとする。