契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年2月12日
契約業者名	宮城建設株式会社 代表取締役社長 菅原 博之
契約業者の住所	岩手県久慈市新中の橋第4地割35番地の3
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤(南堤)基礎外工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月4日
工期(至)	令和7年2月14日
変更前の契約金額	¥179,850,000 円(税込み)
変更金額	¥17,050,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥196,900,000 円(税込み)
変更理由	現状不一致により、基礎工、被覆・根固工及び共通仮設費(安全費)を変更する。 計画変更により、被覆・根固工(支給材料引渡場所)を追加する。 特記仕様書に基づく、ICT 活用工事(施工者希望型)の費用の計上及び、共通仮設費(技術管理費及び営繕費)の確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(南堤)基礎外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
防波堤						
構造物撤去工						
撤去工						
ブロック撤去	エクスブロック	個	198	117	△81	エクスブロック 6t型 : 75 74個(陸上仮置) エクスブロック 8t型 : 43 0個(陸上仮置) 80 43個(水中仮置)
基礎工						
洗掘防止工						
洗掘防止	洗掘防止マット	m2	473	462	△11	
基礎捨石工						
基礎捨石	30~500kg/個程度	m3	1,908	2,319	411	
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800~1,000kg/個程度	m3	1,009	1,027	18	
被覆均し	±30cm	m2	468	498	30	
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	エクスブロック	個	80	91	11	エクスブロック 8t型 : 80 43個(転用) 48個(支給)

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(南堤)基礎外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理(1)	施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	詳細調査 2工種 モニタリング調査 3工種
技術管理(2)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理(3)	BIM/CIM適用工事に要する費用	式		1.00	1.00	
技術管理(4)	遠隔臨場費用	式		1.00	1.00	
営繕費						
営繕	快適トイレ	式		1.00	1.00	